

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 西 真

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
高松山B-2地区溪間工事	広島県広島市安佐北区 高松山国有林		治山工事	溪間工	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
129,566,000円	116,376,720円	平成30年3月20日	広島県広島市安佐北区可部3丁目3番30号 沼田建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
126,000,000円	平成30年3月	平成31年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年4月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 127,300,000円
- ・変更の理由
「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用による特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年3月