

分任支出負担行為担当官

三重森林管理署長 田坂 仁志

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|--------------|--------------------|--|----------------------------|----------|-----------------------------|
| 登奈井尾林道災害復旧工事 | | 三重県いなべ市北勢町(登奈井尾林道) | | 林道 | 災害復旧 69m | 一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式) |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 20,757,000 円 | 18,400,460 円 | 平成30年 3月20日 | | 三重県四日市市小林町3018-10 別府建設株式会社 | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 20,200,000 円 | 平成30年 3月 | 平成31年 3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年 5月14日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 22,350,000 円
- ・変更契約の理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年 3月