

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 西 真

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
押手山林道改良工事	広島県広島市安佐北区 押手山国有林		土木工事	改良工事	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
32,979,000円	28,977,350円	平成30年3月8日	広島県広島市安佐北区可部3丁目3番30号 沼田建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
32,000,000円	平成30年3月	平成30年9月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年8月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 32,000,000円
- ・変更の理由  
豪雨災害により施行地に至る林道が被災し車両の通行が不可能となり復旧に日数を要したため工期の延長が必要となった。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年11月