

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長

井上 康之

印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
権現山山腹工事 (ゼロ国)		和歌山県新宮市 権現山国有林		治山工事	山腹工: 1箇所 0.02ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
13,213,000 円	11,500,300 円	平成30年3月16日		和歌山県新宮市浮島5番28号 株式会社 松原組		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,800,000 円	平成30年3月	平成30年9月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年10月15日
- ・変更契約後の契約金額 (税抜き) 17,520,000 円
- ・変更契約の理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後工事完成の時期 平成30年10月