

分任支出負担行為担当官
 広島北部森林管理署長 津田 京子 印

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------------|
| 茗荷谷山林業専用道新設工事(ゼロ国債) | | 広島県三次市君田町櫃田 | | 林道工事 | 林業専用道新設工事 1120.0m | 一般競争入札(施工体制確認型総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 39,103,000円 | 34,824,850円 | 平成30年 3月27日 | 広島県三次市十日市東一丁目8番13号 株式会社 加藤組 | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 37,500,000円 | 平成30年 4月 | 平成30年12月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年 2月 1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 42,600,000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、工事区間手前の既設林業専用道において、法面崩壊が発生し崩土の除去及び撤去並びに立木の伐採等の必要が生じたため、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年 3月