

分任支出負担行為担当官  
広島北部森林管理署長 多田 弘之 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
茗荷谷山林業専用道新設工事(ゼロ国債)	広島県三次市君田町櫃田	林道工事	林業専用道新設工事 1120.0m	一般競争入札(施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
39,103,000円	34,824,850円	平成30年 3月27日	広島県三次市十日市東一丁目8番13号 株式会社 加藤組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
37,500,000円	平成30年 4月	平成30年12月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和 元 年12月10日      ・変更後の契約金額(税抜き) 19,700,000円

・変更の理由 本工事の施工中、平成30年7月豪雨災害の影響により工事一時中止措置を行い、平成31年3月に工事再開したが、通勤経路となる市の林道が、災害復旧工事施工のため令和元年9月30日まで通行止めとなった。その後工事を再開し現地を精査したところ、施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。

・変更後の工事完成の時期 令和 元 年12月

## ○成績評定の結果

評定点 67点