

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 中本 貴美

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|--------------------|
| 新道路林道改良工事 | 島根県邑智郡美郷町 程原国有林外 | | 土木工事 | 林道改良工事 16m | 一般競争入札 (価格競争方式) |
| 予定価格 (税抜き) | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 7,615,000円 | — | 平成30年8月8日 | 島根県邑智郡美郷町潮村278番地1 漆谷建設株式会社 | | |
| 契約金額 (税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 7,200,000円 | 平成30年8月 | 平成30年12月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年11月29日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 9,300,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成 (業務完了) の時期 平成30年12月