

別記様式 3

平成30年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成30年11月26日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 石上 公彦 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
笹ヶ峰林業専用道新設工事	滋賀県高島市マキノ町 笹ヶ峰国有林	林業専用道新設工事	林業専用道新設 延長216.4m 幅員3.5m	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
20,330,000円	18,040,030円	平成30年6月8日	滋賀県高島市マキノ町浦34 森本建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
20,300,000円	平成30年6月	平成30年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年11月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,000,000円
- ・変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年11月