

別記様式 3

平成 3 0 年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成 3 1 年 1 月 8 日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 石上 公彦 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
天増川林道改良工事	滋賀県高島市今津町 荒谷山国有林	林道工事	林道改良延長：107.0m	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
12,793,000円	11,311,820円	平成30年6月26日	福井県大飯郡おおい町名田庄久坂3-80-1 八峯建設株式会社	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
12,500,000円	平成30年7月	平成30年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年11月26日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 14,400,000円
- ・変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年11月

○成績評定の結果

- ・評価点 84点