

別記様式 3

平成30年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成31年1月28日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 石上 公彦 印

| 工事名         | 施工場所               | 工事種別      | 工事概要                       | 入札方式                        |
|-------------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| 追分山腹工事      | 滋賀県大津市追分町<br>追分国有林 | 治山工事      | 山腹工：1箇所 0.10ha             | 一般競争入札<br>(施工体制確認型総合評価落札方式) |
| 予定価格（税抜き）   | 調査基準価格（税抜き）        | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |                             |
| 22,540,000円 | 19,951,120円        | 平成30年7月5日 | 滋賀県大津市北大路1-7-15 株式会社 目片工務店 |                             |
| 契約金額（税抜き）   | 工事着手の時期            | 工事完成の時期   |                            |                             |
| 22,000,000円 | 平成30年7月            | 平成31年1月   |                            |                             |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年1月28日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 22,900,000円
- ・変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年1月