

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

平成30年度 島根森林管理署公共工事契約状況

平成31年3月12日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 中本 貴美 印

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要
椈谷仏峠（仏峠）林道改良工事		島根県鹿足郡吉賀町 椈谷山国有林		土木工事	林道改良工事 178m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	9,174,000円	平成30年11月9日		島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原508 開盛建設株式会社	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期			
9,150,000円	平成30年11月	平成31年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年3月7日
- ・変更後の契約金額（税抜き）11,400,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の業務完了の時期 平成31年3月