

平成 31 年 3 月 11 日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 竹井 正治 印

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
黒河林道アシ谷支線改良工事	福井県敦賀市山（黒河山国有林）		林道改良工事	林道改良(34.0m)	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
15,662,000 円	13,601,900 円	平成30年7月23日	福井県大野市月美町5番19号 (株)山内建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
14,400,000 円	平成30年8月	平成31年3月			

- ・変更契約年月日 平成31年3月6日 ・変更後の契約金額(税抜き) 19,200,000 円
- ・変更の理由 工事实行中、現地状況の合わせた施工の必要が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年3月