

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

平成30年度 島根森林管理署公共工事契約状況

平成31年3月29日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 中本 貴美 印

| 工事（業務）名 | | 施工（履行）場所 | | 工事種別（業務区分） | 工事（業務）概要 |
|----------------|-------------|------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 椈谷仏峠（仏峠）林道改良工事 | | 島根県鹿足郡吉賀町 椈谷山国有林 | | 土木工事 | 林道改良工事 178m |
| 契約方式 | 予定価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 随意契約 | 9,174,000円 | 平成30年11月9日 | | 島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原508 開盛建設株式会社 | |
| 契約金額（税抜き） | 工事（業務）着手の時期 | 工事完成（業務完了）の時期 | | | |
| 9,150,000円 | 平成30年11月 | 平成31年3月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年3月7日
- ・変更後の契約金額（税抜き）11,400,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の業務完了の時期 平成31年3月

○成績評定の結果

評定点 74点