

別紙様式3 (一般競争入札)

平成30年度 和歌山森林管理署公共工事契約状況

平成31年 3月29日

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長 竹中 篤史 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
弘法杉林道支線改良工事		和歌山県田辺市本宮町		林道工事	改良延長54.7m	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,288,000円	8,103,489円	平成30年 7月31日		和歌山県新宮市熊野川町宮井106 株式会社果無建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
8,400,000円	平成30年 8月	平成31年 1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成31年 3月 8日
- ・ 変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。
- ・ 変更後工事完成の時期 平成31年 3月
- ・ 変更契約後の契約金額(税抜き) 11,900,000円

○成績評定の結果

- ・ 評定点 90点