

## (変更契約)

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 川村 義治

工 事 名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
第二小本宮森林作業道新設工事	岡山県加賀郡吉備中央町 小本宮国有林	森林作業道新設工事	新設延長 450.0m	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価 落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
13,151,000 円	11,550,860 円	平成30年8月7日	岡山県津山市近長 7 5 5 - 1 株式会社 松本建設	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
12,180,000 円	平成30年8月	平成31年1月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年1月7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 12,450,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年1月