

(変更契約)

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 川村 義治

工 事 名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大戸山森林作業道新設工事		岡山県久米郡美咲町 大戸山国有林		森林作業道新設工事	新設延長 250.0m	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
8,092,000 円	0 円	平成30年8月7日	岡山県津山市近長 7 5 5 - 1 株式会社 松本建設			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
7,310,000 円	平成30年8月	平成30年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年12月3日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 7,360,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年12月