

平成31年4月4日

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高野 浩文

| 工事（業務）名 | | 施工（履行）場所 | | 工事種別（業務区分） | 工事（業務）概要 | 入札方式 |
|--------------------------------|-------------|---------------|--|------------------------------|----------|----------------------|
| 大汝国有林における治山対策の モニタリング手法検討業務 | | 石川県白山市 大汝国有林 | | 計画作成等業務業務 | 山地治山等調査 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 7,220,000円 | | 平成30年6月21日 | | 吹田市江坂町1丁目9番21号 国土防災技術（株）大阪支店 | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事（業務）着手の時期 | 工事完成（業務完了）の時期 | | | | |
| 6,950,000円 | 平成30年6月 | 平成31年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年3月7日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 8,800,000円
- ・変更の理由 現地の状況により、調査数量に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成31年3月

○成績評定の結果

業務成績評価 84点、技術者成績評定（管理技術者 84点 照査技術者 80点）