

別紙様式3(一般競争入札)

平成30年度 石川森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 4 月 22 日

分任支出負担行為担当官  
石川森林管理署長 中島 正彦

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大汝(中ノ川中流)山腹工事(ゼロ国)	石川県白山市尾添 大汝国有林		治山工事	山腹工事 1箇所 2.38ha	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
29,513,000円	26,561,700円	平成31年3月22日	石川県白山市尾添イ55番地 (株)山崎組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
28,000,000円	平成31年4月	平成31年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年4月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 28,170,772円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年10月