

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 中島 正彦

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|----------------|------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 丸石谷下流山腹工事 | 石川県白山市尾添 大汝国有林 | | 治山工事 | 山腹工 1箇所 0.33ha | 一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 129,576,000円 | 116,232,490円 | 平成31年3月22日 | 石川県白山市尾添イ55番地 (株)山崎組 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 120,000,000円 | 平成31年4月 | 平成31年10月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年4月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 121,800,000円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年10月