

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 石上 公彦

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
城山山腹工事	兵庫県姫路市 城山国有林		治山工事	山腹工 0.03ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
13,268,000円	11,597,500円	平成31年3月20日	兵庫県姫路市夢前町寺112番地 中一建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
12,000,000円	平成31年3月	平成31年9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年5月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 12,193,000円
- ・変更の理由
平成31年公共事業設計労務単価に係る特別措置に該当したため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年9月