

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 竹井 正治 印

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
黒河林道菩提谷支線災害復旧工事外1	福井県敦賀市山 (黒河山国有林)		林道工事	林道災害復旧(18m) 林道改良(8m)	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,211,000円	円	平成31年3月11日	滋賀県高島市マキノ町浦34 森本建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
8,000,000円	平成31年4月	令和元年7月			

○(契約金額の変更を伴う)契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年7月1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 8,000,000円 (金額変更なし)
- ・変更の理由 生コン工場の生産供給事情によりコンクリートの搬入できない期間が発生し、工期延長する必要が生じたため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和元年9月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年8月2日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 8,102,000円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について」により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和元年9月