

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 中本 貴美

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
白井米山(猿田原)林道 災害復旧工事	島根県鹿足郡吉賀町柿木村 猿田原国有林	土木工事	林道災害復旧 19m	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
11,219,000円	9,825,990円	平成31年3月20日	島根県鹿足郡吉賀町柿木村大野原508 開盛建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
11,120,000円	平成31年4月	平成31年8月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成31年3月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 11,680,000円
- ・変更の理由 公告後に発生した新たな路肩決壊地を、本工事と一体的に施工する必要があるため、数量に変更が生じた。
- ・変更後の業務完了の時期 平成31年8月

- ・変更契約年月日 令和元年7月4日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 11,790,000円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について」により、変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和元年8月

- ・変更契約年月日 令和元年8月5日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 12,230,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の業務完了の時期 令和元年8月

○成績評定の結果

評定点 73点