

分任支出負担行為担当官  
福井森林管理署長 竹井 正治 印

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
黒河林道菩提谷支線災害復旧工事外1	福井県敦賀市山(黒河山国有林)		林道工事	林道災害復旧(18m) 林道改良(8m)	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,211,000円	－円	平成31年3月11日	滋賀県高島市マキノ町浦34 森本建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
8,000,000円	平成31年4月	令和元年7月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年9月2日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 10,400,000円
- ・変更の理由 工事実行中、現地状況の合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和元年9月