

分任支出負担行為担当官  
石川森林管理署長 中島 正彦

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
湯の谷中流部治山工事	石川県白山市白峰 湯の谷地内		治山工事	山腹工1箇所0.07ha 仮設橋1箇所	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
43,071,000円	38,069,150円	平成31年3月22日	石川県白山市木滑16番地 (株)慶伊組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
39,560,000円	平成31年4月	令和元年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年10月28日
- ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年10月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 70,000,000円