

分任支出負担行為担当官
 近畿中国森林管理局
 奈良森林管理事務所長 坪木 直文

印

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
今西溪間工事	奈良県吉野郡十津川村今西		治山工事	鋼製谷止工 1基	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
100,995,000円	90,177,370円	平成30年8月28日	和歌山県田辺市本宮町伏拝942-1 (株)泉組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
91,000,000円	平成30年8月	令和元年7月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和1年7月29日
- ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年7月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 85,700,000円

○成績評定の結果

評定点 76 点