

平成30年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和2年3月10日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 梅木 洋一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
峠山A地区災害復旧工事		広島県広島市安芸区矢野町(峠山国有林)		治山工事	溪間工	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
119,708,000円	107,548,690円	平成31年3月25日		沼田建設株式会社 広島県広島市安佐北区可部3丁目3番30号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
119,500,000円	平成31年3月		令和2年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和元年6月25日 変更後の契約金額(税抜き) 121,102,000円
変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年3月

変更契約年月日 令和2年3月10日 変更後の契約金額(税抜き) 130,700,000円
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年3月