

平成30年10月18日

分任支出負担行為担当官

和歌山森林管理署長

井上 康之

印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
上秋津応急対策工事		和歌山県田辺市上秋津川中口		治山工事	ボーリング暗渠工 ボーリング足場設置撤去 モノレール架設撤去	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
42,716,000 円	37,872,429 円	平成30年7月30日	和歌山県田辺市龍神村東418番地1 株式会社 深瀬組			
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
35,300,000 円	平成30年8月	平成30年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年10月18日
- ・変更契約後の契約金額（税抜き） 56,800,000 円
- ・変更契約の理由 現地状況に合わせた新工種の追加により工期の変更が生じた。
- ・変更後工事完成の時期 平成31年3月