

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大塔前の川林道(大塔林道)改良工事		和歌山県田辺市本宮町		林道工事	改良延長：117.3m	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,945,000円	30,905,760円	令和元年10月 4日		和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川1120 株式会社 共栄建設工業		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
32,700,000円	令和元年10月	令和 2年 3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和 2年 3月24日
- ・ 変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。
- ・ 変更後工事完成の時期 令和 2年 3月
- ・ 変更契約後の契約金額(税抜き) 24,850,000円