

令和元年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和2年9月30日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所長 中村 彰男

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
高取山溪間工事	奈良県高市郡高取町(高取山国有林)	治山工事	溪間工1基 護岸工2基	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
29,052,000円	25,616,410円	令和2年3月25日	福建工業株式会社 奈良県吉野郡天川村大字栃尾377番地	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
25,678,000円	令和2年3月	令和2年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年6月30日 変更後の契約金額(税抜き) 25,800,000円
変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年11月

変更契約年月日 令和2年9月8日 変更後の契約金額(税抜き) 19,800,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年9月