

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 中本 貴美

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
潮谷林道災害復旧工事	島根県邑智郡美郷町 曲山国有林	土木工事	林道災害復旧 32m	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
9,253,000円	—	令和元年5月13日	島根県邑智郡美郷町潮村278番地1 漆谷建設株式会社	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
8,900,000円	令和元年5月	令和元年9月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年7月2日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 8,950,000円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について」により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成 (業務完了) の時期 令和元年9月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年9月10日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 9,100,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成 (業務完了) の時期 令和元年9月