

令和元年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

令和2年8月4日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所長 中村 隆史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
箕面山腹工事		大阪府箕面市 (箕面国有林)		治山工事	山腹工 0.40ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
16,056,000円	14,070,160円	令和2年3月19日		株式会社 野村造園土木 京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26-6		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
15,300,000円	令和2年3月		令和2年8月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年5月8日 変更後の契約金額(税抜き) 15,350,000円
変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年8月

変更契約年月日 令和2年8月4日 変更後の契約金額(税抜き) 15,700,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年8月