

| 工事名         |             | 施工場所               |  | 工事種別                        | 工事概要             | 入札方式                            |
|-------------|-------------|--------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| 高野山溪間工事     |             | 和歌山県伊都郡高野町(高野山国有林) |  | 治山工事                        | 溪間工：コンクリート谷止工 1基 | 一般競争入札<br>(施工体制確認型総合<br>評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)   | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日              |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所            |                  |                                 |
| 13,432,000円 | 11,738,660円 | 令和元年 8月26日         |  | 和歌山県伊都郡高野町高野山729 株式会社 前坂工務店 |                  |                                 |
| 契約金額(税抜き)   | 工事着手の時期     | 工事完成の時期            |  |                             |                  |                                 |
| 11,789,000円 | 令和元年 8月     | 令和 2年 2月           |  |                             |                  |                                 |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和 2年 2月27日
- ・ 変更契約後の契約金額(税抜き) 12,200,000円
- ・ 変更契約の理由 現地の状況に合わせた設計の変更が生じた。
- ・ 変更後工事完成の時期 令和 2年 2月