

令和元年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和2年3月16日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所長 中村 彰男

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
坪内山腹工事		奈良県吉野郡天川村坪内		治山工事	山腹工 0.30ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
254,708,000円	225,655,020円	平成31年4月18日		三重県四日市市小林町3018-10 別府建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
228,600,000円	平成31年4月		令和2年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和元年5月23日 変更後の契約金額(税抜き) 230,600,000円
変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年3月

変更契約年月日 令和2年2月28日 変更後の契約金額(税抜き) 252,200,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年3月