

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長 多田 弘之 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
東山林道外災害復旧工事	広島県神石郡神石高原町 東山林道外	林道工事	林道災害復旧 27.1m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
5,454,000円	0円	令和 元 年 5月17日	広島県神石郡神石高原町小島2258 児玉建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
5,400,000円	令和 元 年 5月	令和 元 年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 元 年 9月 13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 6,800,000円
- ・変更の理由 現地状況に応じた施工とすることから設計の変更を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元 年 9月

○成績評定の結果

評定点 70点