


分任支出負担行為担当官  
島根森林管理署長 中本 貴美



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
波美本谷山腹工事		島根県鹿足郡津和野町 波美本谷国有林		治山工事	かご柢土留工 2基	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
10,634,000円	9,241,320円	令和元年10月17日	島根県鹿足郡津和野町枕瀬545 内田建設株式会社			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
10,500,000円	令和元年11月	令和2年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年3月9日
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年3月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 11,450,000円