

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 梅木 洋一

工事(業務)名	施工(履行)場所	工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
姥ヶ原山災害復旧工事	広島県三原市本郷町(姥ヶ原山国有林)	治山工事	コンクリート谷止工 1基、 床固工 2基、流路工 1式、 土留工 5基、山腹工 1箇所	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
149,327,000円	134,028,620円	令和元年8月9日	富山県氷見市阿尾650番地4 株式会社大成和	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
139,500,000円	令和元年9月	令和2年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和2年1月31日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 160,300,000円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和2年3月