

令和元年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和2年9月30日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所長 中村 彰男

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
赤谷伯母子(伯母子)林道外改良工事		奈良県吉野郡野迫川村(伯母子国有林)	林道工事	林道改良 77.6m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
14,531,000円	12,751,700円	令和2年3月11日	株式会社 松尾組 奈良県吉野郡十津川村平谷241-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
13,800,000円	令和2年3月	令和2年9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年3月26日 変更後の契約金額(税抜き) 13,930,000円
変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年9月

変更契約年月日 令和2年9月10日 変更後の契約金額(税抜き) 13,600,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年9月