

令和元年11月19日

分任支出負担行為担当官  
福井森林管理署長 竹井 正治 印

工事(業務)名	施工(履行)場所	工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
熊河溪間工事	福井県大野市 (熊河国有林)	治山工事	谷止工1基	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
22,461,000円	19,736,870円	令和元年6月17日	福井県大野市月美町5番19号 株式会社 山内建設	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
22,400,000円	令和元年6月	令和元年11月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年11月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 27,500,000円
- ・変更の理由 工事実行中、現地状況に合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和元年11月