

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 石上 公彦

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
カンカケ三室林道改良工事	兵庫県加宍粟市波賀町 赤西国有林		林道工事	林道改良 34m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,990,000円	-	令和元年11月7日	井口建設株式会社 兵庫県たつの市揖保町真砂316		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
5,300,000円	令和元年11月	令和2年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年3月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 6,830,000円
- ・変更の理由
本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年3月