

令和元年12月3日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 竹井 正治 印

工事(業務)名	施工(履行)場所	工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
冠山山腹工事	福井県今立郡池田町(冠山国有林)	治山工事	山腹工 0.05ha	一般競争入札(施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
13,523,000円	11,811,740円	令和元年7月9日	福井県勝山市栄町2丁目7番6号 大北久保建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
12,980,000円	令和元年7月	令和元年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年11月27日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 14,260,000円
- ・変更の理由 工事实行中、現地状況に合わせた施工の必要性があり、関連工種に変更が生じたため変更契約した。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和元年11月