

令和元年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和2年11月30日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 中島 正彦

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 湯の谷上流部溪間工事(ゼロ国) | 石川県白山市白峰(湯の谷) | 治山工事 | 溪間工 1基 | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 101,384,000円 | 87,502,050円 | 令和2年3月23日 | 竹腰永井建設株式会社 石川県白山市白峰二164番地1地 | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 99,500,000円 | 令和2年3月 | 令和2年10月 | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年6月15日 変更後の契約金額(税抜き) 99,800,000円
変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和2年10月

変更契約年月日 令和2年10月27日 変更後の契約金額(税抜き) 102,200,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和2年10月