

## 令和元年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和3年1月5日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
奈良森林管理事務所長 中村 彰男

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
長殿(テラ谷)山腹工事(ゼロ国債)		奈良県吉野郡十津川村長殿	治山工事	山腹工 0.13ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
90,160,000円	80,479,490円	令和2年3月11日	太田建設株式会社 奈良県吉野郡十津川村小原315-2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
83,000,000円	令和2年3月	令和3年1月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年11月6日 変更後の契約金額(税抜き) 83,803,000円  
変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和3年1月

変更契約年月日 令和2年12月16日 変更後の契約金額(税抜き) 123,000,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和3年1月