

## 令和元年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和3年1月27日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 梅木洋一

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
用倉山災害復旧工事		広島県三原市本郷町（用倉山国有林）		治山工事	コンクリート谷止工 3基
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	353,151,000円	令和元年6月18日		株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338の1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
352,000,000円	令和元年7月	令和2年3月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和2年1月31日 変更後の契約金額(税抜き) 403,500,000円  
変更の理由 本工事(業務)の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和2年3月

変更契約年月日 令和3年1月27日 変更後の契約金額(税抜き) 476,500,000円  
変更の理由 本工事(業務)の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和3年1月