

令和元年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月11日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 坪木 直文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
押漕林業専用道新設工事(ゼロ国債)		岡山県久米郡美咲町(大戸山国有林)		林道工事	林業専用道新設 660m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
56,250,000円		令和2年3月17日		森安建設株式会社 岡山県勝田郡奈義町柿4-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
54,900,000円	令和2年3月		令和3年1月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和3年3月11日 変更後の契約金額(税抜き) 54,100,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和3年3月