

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 石上 公彦

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------------------------|
| 清水坂山腹工事 | 兵庫県加古川市志方町 (清水坂国有林) | | 治山工事 | 山腹工 0.11ha | 一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 85,772,000円 | 76,600,080円 | 令和元年10月3日 | 兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1 株式会社 松本工務店 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事(業務)着手の時期 | 工事完成(業務完了)の時期 | | | |
| 83,100,000円 | 令和元年10月 | 令和2年3月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年3月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 87,000,000円
- ・変更の理由
本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年3月