

| 工事名        |             | 施工場所        |          | 工事種別                      | 工事概要       | 入札方式               |
|------------|-------------|-------------|----------|---------------------------|------------|--------------------|
| 下津俣林道改良工事  |             | 和歌山県有田郡有田川町 |          | 林道工事                      | 改良延長：50.0m | 一般競争入札<br>(価格競争方式) |
| 予定価格(税抜き)  | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日       |          | 契約相手方の商号又は名称及び住所          |            |                    |
| 7,019,000円 | -           | 令和元年 9月19日  |          | 和歌山県田辺市中辺路町近露671 株式会社 松本組 |            |                    |
| 契約金額(税抜き)  | 工事着手の時期     |             | 工事完成の時期  |                           |            |                    |
| 6,800,000円 | 令和元年 9月     |             | 令和 2年 1月 |                           |            |                    |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 2年 1月10日
- ・変更契約後の契約金額(税抜き) 7,800,000円
- ・変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。
- ・変更後工事完成の時期 令和 2年 1月

## ○成績評定の結果

- ・評定点 82点