

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 石上 公彦

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
東山災害復旧工事	兵庫県宍粟市波賀町 (東山国有林)		治山工事	山腹工 0.46ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
304,925,000円	274,431,310円	平成31年4月19日	株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
298,800,000円	平成31年4月	平成31年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年12月10日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 293,820,000円
- ・変更の理由
本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年12月