

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
坂泰山保安林管理道改良工事	和歌山県田辺市中辺路町		治山工事	保安林管理道改良延長101m	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,562,000円	-	令和元年10月 7日	和歌山県新宮市熊野川町宮井106 株式会社 果無建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
8,400,000円	令和元年10月	令和 2年 2月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月16日
- ・変更契約後の契約金額(税抜き) 8,800,000円
- ・変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。
- ・変更後工事完成の時期 令和 2年 3月