

# 働き方改革への対応 について

労働者の健康・ワークライフバランスの  
改善を通じた将来の担い手確保

近畿中国森林管理局

## 働き方改革への対応

建設工事従事者の処遇の改善等を通じた中長期的  
な担い手の確保

○建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する法律  
(平成28年法律第111号)



○建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画  
(平成29年6月 閣議決定)



○「働き方改革実行計画」(働き方改革実現会議)  
議長:内閣総理大臣(平成30年3月策定)

# 働き方改革への対応

## 1 適正な工期設定

- 建設工事に従事する者の休日の確保として週休2日を促進する工事の試行

## 2 施工時期の平準化

- 国庫債務負担行為の活用
- 発注者の連携による地域単位での発注見通しの統合・公表

## 1 適正な工期設定・週休2日を促進する工事の試行

○建設業においては、近年技能労働者の賃金水準は上昇傾向にあるものの、未だ他産業の労働者と比べて低い水準にある。また、他産業では一般的となっている週休二日の確保が十分ではなく、総労働時間が長くなっている。

○建設工事従事者の高齢化が進行している中、建設業を魅力的な仕事の場とし、処遇の改善や技能・技術の振興を含めた地位の向上を図りつつ、中長期的な担い手の確保を進めていくことが急務。

# 1 適正な工期設定・週休2日を促進する工事の試行

## 入札公告の記載内容

(7) 本工事は、週休2日を促進する試行工事(受注者希望型)である。(原則、4週6休以上の現場閉所とする)

ア 本工事は、受注者の希望により「週休2日」を実施することができる工事であり、実施について施工計画書を提出する前に監督職員と協議するものとする。

イ 週休2日を促進する対象期間は工事着手日から工事完了日までとする。

# 1 適正な工期設定・週休2日を促進する工事の試行

## 入札公告の記載内容

ウ 対象期間を通し週休2日(4週6休以上)を実施した場合には、精算時に以下の区分に応じて、補正を行うとともに、工事成績評定において加点評価する。

### 補正係数

区分	4週6休	4週7休	4週8休以上
労務費	1.01	1.03	1.05
機械経費(賃料)	1.01	1.03	1.04
共通仮設費率	1.01	1.03	1.04
現場管理費率	1.02	1.04	1.05

※ 週休2日制を導入することにより工期が長くなり現場事務所、安全施設や機械等のリース経費が嵩むことから、労務費を含め関係経費を割増。

# 1 適正な工期設定・週休2日を促進する工事の試行

## 入札説明書に詳細を記載

○週休2日の取組とは、対象期間において休工対象日数以上の現場休工を実施すること。現場事務所での事務作業を含め作業を実施しない現場内の完全閉所（以下、「現場閉所」という。）とする。

○週休2日を促進する対象期間は着手日から完了日まで。  
週休2日とは、原則、週に2日の現場閉所とするが、4週6休以上（1ヶ月の内、土曜・日曜に限らず現場閉所）でもよい。  
雨天時等で現場閉所している日や祝祭日を含むものとするが、年末年始（6日間）及び夏季休暇（3日間）は除く。

○工場製作のみの期間、天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間、その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間等であって、発注者又は監督職員が認めた期間についても除く。

# 2 施工時期の平準化・庫債務負担行為の活用

(1) 適正な工期設定を確保するための2箇年国債を平成30年度予算において措置。

通常は単年度予算を考慮した工期となるが、現場条件や施工内容を適切に反映した工期設定が可能。




請負代金は年度毎に精算・支払

## 2 施工時期の平準化・庫債務負担行為の活用

(2) 施工時期の平準化を図るためゼロ国債を平成29年度補正予算及び平成30年度当初予算において措置。

(例) 新年度(平成30年度)工事の発注が年度当初に集中しないよう、前年度(平成29年度)内に発注し、新年度に他の工事を発注。



## 2 施工時期の平準化 発注者の連携による発注見通しの統合・公表

○中国ブロック発注者協議会に加盟する国、地方自治体が連携し中国地方における発注見通しを公表

※ 中国ブロック発注者協議会とは

「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)」及び「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について(平成17年8月26日閣議決定)」の趣旨を踏まえ、設置。

「各発注者は、公共工事の品質確保に向け、発注者間の協力体制を強化するため、情報交換を行うなど連携を図るよう努めるものとする。」

これまで、各発注機関が個別に公表していた工事の発注見通しについて、公共事業における発注予定の総括的な情報を効率的に把握できるよう、中国ブロック発注者協議会が、中国地方における各発注機関の発注見通しを確認しやすとしたものです。

発注見通しの統合

なお、ここに掲載する内容は公表時点での見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

☐ [発注見通し参加統合機関一覧](#)

☐ [平成30年4月更新版 NEW](#)

各発注機関の発注見通し(各機関のホームページにリンクしています)

国の機関

- 警察庁  
[中国管区警察局](#)
- 財務省  
[中国財務局](#)
- 国税庁  
[広島国税局](#)
- 農林水産省  
[中国四国農政局](#)
- 林野庁近畿  
[中国森林管理局](#)
- 防衛省  
[中国四国防衛局](#)
- 国土交通省  
[中国地方整備局](#)
- 国土交通省  
[中国運輸局](#)
- 海上保安庁  
[第六管区海上保安本部](#)
- 環境省  
[中国四国地方環境事務所](#)

地方公共団体

- 鳥取県
  - 島根県
  - 岡山県
  - 広島県
- 国土交通省 中国地方整備局  
 中国ブロック発注者協議会HPから

- ※1)各機関の発注工事見通しは“更新日”時点のものです。
- ※2)更新日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
- ※3)中国四国防衛局、鳥取県、岡山市の“入札予定時期”は、“発注予定時期”を記載しています。
- ※4)工事発注見通しについて、既に発注手続きを行っている工事の記載もあります。(詳しくは、各発注機関のホームページで確認願います。)
- ※5)公表している内容等のお問い合わせについて、各発注機関へお願いたします。

国土交通省 中国地方整備局  
 中国ブロック発注者協議会HPから近畿中国森林管理局関係分のみ抜粋

- 【特事項】**
- ・山口県の見通しについては、一部4月入札予定の工事のみの記載となっています。平成30年度発注予定は5月に更新予定です。
  - ・中国管区警察局、中国四国農政局の見通しについては、5月に更新予定です。

地区分類		公表項目										
県名 (事務所 で入力)	地区名 (事務所 で入力)	発注機関名	担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別/ 工事の業種	入札予定 時期	工期	備考	更新日
岡山県	真庭地区	近畿中国森林管理局	岡山森林管理署	深谷林業専用道1051林短線新設工事	岡山県真庭市黒杭 深谷国有林		一般競争入札 (総合評価落札方式)	林業専用道新設工事	第1四半期	約7ヶ月	・林業専用道新設 300m	H30.4.1
岡山県	吉備中央地区	近畿中国森林管理局	岡山森林管理署	第二小本宮森林作業道新設工事	岡山県加賀郡吉備中央町 小本宮国有林		一般競争入札 (総合評価落札方式)	森林作業道新設工事	第2四半期	約6ヶ月	・森林作業道新設 450m	H30.4.1
岡山県	美咲地区	近畿中国森林管理局	岡山森林管理署	大戸山森林作業道新設工事	岡山県久米郡美咲町 大戸山国有林		一般競争入札 (総合評価落札方式)	森林作業道新設工事	第2四半期	約5ヶ月	・森林作業道新設 250m	H30.4.1
広島県	北広島地区	近畿中国森林管理局	広島森林管理署	川平山山腹工事	広島県山県郡北広島町		一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期	約9ヶ月	・落石防護柵 250m ・落石固定工 300m <sup>2</sup>	H30.4.1
広島県	福山地区	近畿中国森林管理局	広島森林管理署	半坂山山腹工事	広島県福山市		一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期	約7ヶ月	・谷止工 1基 ・流路工 114m	H30.4.1
広島県	熊野地区	近畿中国森林管理局	広島森林管理署	中谷山山腹工事	広島県安芸郡熊野町		一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期	約9ヶ月	・谷止工 2基	H30.4.1
広島県	広島地区	近畿中国森林管理局	広島森林管理署	宇品山山腹工事	広島県広島市南区		一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期	約6ヶ月	・落石固定工	H30.4.1
広島県	広島地区	近畿中国森林管理局	広島森林管理署	高松山(落石3地区)山腹工事	広島県広島市安佐北区三入南		一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期	約9ヶ月	・高工ネールギ一吸収柵	H30.4.1
広島県	福山地区	近畿中国森林管理局	広島森林管理署	赤滝山林業専用道新設工事	広島県福山市新市町		一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期	約7ヶ月	・林業専用道新設 500m	H30.4.1