

五木地域森林整備実施計(実績データ)

【資料1】

熊本南部森林管理署

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積			0	11	0	0	26	0	0	13	0	0	26	0	0	76	0	0
利用材積			0	4,000	0	0	8,900	0	0	4,300	0	0	9,800	0	0	27,000	0	0
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
間伐面積(搬出)	84	54	64	284	41	14	202	84	42	254	34	13	150	25	17	974	238	24
利用材積	4,700	7,033	150	18,900	2,073	11	13,100	4,481	34	16,500	2,321	14	9,800	1,499	15	63,000	17,407	28
(うち民国協調システム販売)	—	7,033	—	1,500	1,130	—	—	4,200	—	—	2,321	—	—	1,499	—	—	16,183	—
間伐面積(切捨)	109	29	27	184	184	100	134	25	19	34	32	94	89	5	6	550	275	50
林道			0	1,200	0	0	1,100	0	0	1,100	0	0	2,000	0	0	5,400	0	0
森林作業道	4,000	12,365	309	2,100	8,040	383	21,900	4,134	19	11,000	4,615	42	6,000	4,075	68	45,000	33,229	74

(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター 熊本水源林整備事務所

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積		5	0	28	19	68	8	0	0	15	15	100	42	32	76	93	71	76
利用材積		2,299	0	13,568	9,874	73	3,694	0	0	6,574	8,126	124	23,122	18,686	81	46,958	38,985	83
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
間伐面積(搬出)	21	59	281	36	20	56	25	8	32	24	4	17	0	0	0	106	91	86
利用材積	320	3,328	1040	1,021	793	78	1,189	651	55	720	481	67	0	0	0	3,250	5,253	162
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
間伐面積(切捨)		4	0		7	0	15	22	147	67	86	128	23	21	91	105	140	133
林道			0			0			0			0			0	0	0	0
森林作業道	3,260	2,090	64	3,630	3,630	100	1,650	2,120	128	3,100	3,622	117	1,760	1,160	66	13,400	12,622	94

住友林業(株)日向山林事業所

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
間伐面積(搬出)	14	15	107	16	0	0	16	0	0	12	0	0	8	0	0	66	15	23
利用材積	430	670	156	470	0	0	470	0	0	360	0	0	220	0	0	1,950	670	34
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
間伐面積(切捨)			0			0			0			0			0	0	0	0
林道			0			0	650	0	0			0			0	650	0	0
森林作業道			0			0			0			0			0	0	0	0

九州横井林業(株)

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	9	0	0	5	5	100	7	0	0	5	0	0	3	0	0	29	5	17
利用材積	3,240	2,898	89	1,800	1,669	93	2,080	0	0	1,800	0	0	1,080	0	0	10,000	4,567	46
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
間伐面積(搬出)					6		3	0					3	0		6	6	100
利用材積					392		170	0					200	0		370	392	106
(うち民国協調システム販売)																—	0	—
間伐面積(切捨)			0			0			0			0			0	0	0	0
林道			0			0			0			0			0	0	0	0
森林作業道			0			0			0			0			0	0	0	0

王子木材緑化(株)日向営業所

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	9	3	33	11	8	73	15	6	40	6	6	100	5	5	100	46	28	61
利用材積	2,200	780	35	3,000	2,500	83	3,350	3,200	96	1,800	2,600	144	1,500	3,500	233	11,850	12,580	106
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
間伐面積(搬出)	4	0	0	0	0	0	0	7	0	11	2	18	21	0	0	36	9	25
利用材積	400	0	0	0	0	0	0	1,100	0	700	120	17	2,200	0	0	3,300	1,220	37
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
間伐面積(切捨)			0			0			0			0			0	0	0	0
林道			0			0			0			0			0	0	0	0
森林作業道	1,760	0	0	1,000	0	0	1,000	1,040	104	1,000		0	1,000	0	0	5,760	1,040	18

日本製紙(株)・日本製紙木材(株)八代営業所

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	7	5	71	0	0	0	9	9	100	10	10	98	6	5	90	32	29	91
利用材積	1,161	1,662	143	0	0	0	2,800	3,837	137	3,000	3,860	129	2,000	2,000	100	8,961	11,359	127
(うち民国協調システム販売)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(うち協調出荷)										444			400			844		
間伐面積(搬出)	8	0	0			0			0	6		0	6		0	20	0	0
利用材積	400	0	0			0			0	300		0	300		0	1,000	0	0
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
間伐面積(切捨)			0			0	0	7	0	11	11	99	6	6	99	17	24	140
林道			0			0			0			0			0	0	0	0
森林作業道	150		0			0			0			0			0	150	0	0

五木村

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積			0	49		0	48	10	21		3	0	32	36	113	129	49	38
利用材積			0	14,567		0	14,450	5,151	36		1,718	0	10,969	12,340	112	39,986	19,209	48
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
間伐面積(搬出)	40	33	83	27	26	96	37	14	38	30	19	62	40	40	101	174	132	76
利用材積	4,300	3,826	89	2,523	2,730	108	3,500	2,361	67	3,000	2,287	76	1,280	3,110	243	14,603	14,314	98
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
間伐面積(切捨)			0			0		1	0			0			0	0	1	0
林道			0			0			0			0			0	0	0	0
森林作業道		4,012	0	2,600	3,404	131		2,624	0		8,752	0	3,700	0	0	6,300	18,792	298

五木村森林組合

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	55	35	64	35	25	71	26	30	115	50	7	14	10	11	110	176	108	61
利用材積	17,100	14,120	83	14,000	10,000	71	8,345	13,500	162	20,000	3,500	18	4,000	4,400	110	63,445	45,520	72
(うち民国協調システム販売)	—	3,735	—	—	1,411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,146
(うち協調出荷)											28			64				92
間伐面積(搬出)	70	40	57	80	90	113	70	50	71	70	19	27	50	25	50	340	224	66
利用材積	2,800	1,600	57	3,200	3,541	111	2,800	2,500	89	2,800	950	34	2,500	1,500	60	14,100	10,091	72
(うち民国協調システム販売)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—
間伐面積(切捨)			0			0		70	0			0		2	0	0	0	72
林道	3,000	400	13			0			0			0			0	3,000	400	13
森林作業道	5,000	4,145	83	5,000	7,341	147	6,000	4,673	78	6,000	2,000	33	5,000	1,500	30	27,000	19,659	73

木城林産株式会社

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	3	0	0	0	0	0	10	13	130	10	0	0	31	10	32	54	23	43
利用材積	1,200	0	0	0	0	0	4,000	5,770	144	4,000	0	0	13,856	4,000	29	23,056	9,770	42
(うち民国協調システム販売)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
林道			0			0			0			0			0	0	0	0
森林作業道			0			0			0			0		500	0	0	500	0

中国木材株式会社

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
間伐面積(搬出)		0	0	0	0	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	31	0	0
利用材積		0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	2,400	0	0
(うち民国協調システム販売)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
間伐面積(切捨)			0			0			0			0			0	0	0	0
林道			0			0			0			0			0	0	0	0
森林作業道			0			0			0			0			0	0	0	0

民有林計

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	83	48	58	128	57	45	123	68	55	96	41	42	129	99	77	559	313	56
利用材積	24,901	21,759	87	46,935	24,043	51	38,719	31,458	81	37,174	19,804	53	56,527	44,926	79	204,256	141,990	70
(うち民国協調システム販売)	—	3,735	—	—	1,411	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	—	5,146
(うち協調出荷)											472	—	—	464	—	—	—	936
間伐面積(搬出)	157	147	94	159	142	89	162	79	49	163	44	27	138	65	47	779	477	61
利用材積	8,650	9,424	109	7,214	7,456	103	8,929	6,612	74	8,680	3,838	44	7,500	4,610	61	40,973	31,940	78
(うち民国協調システム販売)	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	—	0
間伐面積(切捨)	0	4	0	0	7	0	15	100	667	78	97	124	29	29	100	122	237	194
林道	3,000	400	13	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650	400	11
森林作業道	10,170	10,247	101	12,230	14,375	118	8,650	10,457	121	10,100	14,374	142	11,460	3,160	28	52,610	52,613	100

合計

事業	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			合計		
	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%	計画	実績	%
主伐面積	83	48	58	139	57	41	149	68	46	109	41	37	155	99	64	635	313	49
利用材積	24,901	21,759	87	50,935	24,043	47	47,619	31,458	66	41,474	19,804	48	66,327	44,926	68	231,256	141,990	61
(うち民国協調システム販売)	—	3,735	—	—	1,411	—	—	0	—	—	0	—	—	0	—	—	—	5,146
(うち協調出荷)											472	—	—	464	—	—	—	936
間伐面積(搬出)	241	201	83	443	183	41	364	163	45	417	78	19	288	90	31	1,753	715	41
利用材積	13,350	16,457	123	26,114	9,529	36	22,029	11,093	50	25,180	6,159	24	17,300	6,109	35	103,973	49,347	47
(うち民国協調システム販売)	—	7,033	—	—	1,130	—	—	4,200	—	—	2,321	—	—	1,499	—	—	—	16,183
間伐面積(切捨)	109	33	30	184	191	104	149	125	84	112	129	115	118	34	29	672	512	76
林道	3,000	400	13	1,200	0	0	1,750	0	0	1,100	0	0	2,000	0	0	9,050	400	4
森林作業道	14,170	22,612	160	14,330	22,415	156	30,550	14,591	48	21,100	18,989	90	17,460	7,235	41	97,610	85,842	88